

要 望 事 項		JR東日本の回答		JR東日本の対応	取組状況 (○△×)	今後の対応 (市の対応も含む)	
1. 飯山線・ほくほく線の活性化を図っていただきたい	(1)飯山線及び接続路線に関して	①十日町駅と長岡駅間の直行便の増便及び新潟駅への直通通行	1	十日町ー長岡間の直通運転を検討する。	・十日町ー長岡間直通運行の増便(朝2便の長岡駅乗り入れ)H22.3 ・「リゾートビュー越後妻有号」等新潟ー十日町間の運行	△	・帰宅時間帯における長岡ー十日町間の直通運転の増便の検討
		②十日町駅を市の玄関口としてふさわしい設備	2	バリアフリー化、駅東西方向のスムーズな移動などの改善に努める。また自由通路の位置付けや人工地盤、情報発信機能、文化施設など駅周辺整備マスタープランを作成する。	・飯山線の所管エリアを長野支社から新潟支社に変更 ・都市計画課等と協議の上、駅周辺の整備計画を検討する	△	・都市計画課等と協議の上、駅周辺マスタープランの作成
		③十日町駅と森宮野原駅間に交換施設(行き違い施設)の設置	3	雪まつりに合わせたコンコース・待合室美化やペレットストーブを導入する。	・コンコース・待合室の美化 H22.2	○	完了
		④長野・飯山ー十日町ー長岡の間に、ハイブリッドシステム搭載の新型リゾートトレイン及びSL(蒸気機関車)の導入	4	飯山線内の交換施設設置を引き続き検討する。	・交換施設設置については、列車本数増の要望と理解しているが、現状の利用実績では実施困難	×	・SLの継続運転や飯山駅、長野駅までの延伸等、イベント列車と連携させ必要性を訴えていく必要がある。
			5	飯山線にハイブリッドリゾート列車を導入し観光路線としてPRする。	・「リゾートビューふるさと」の導入 ・飯山線イベント列車の運行	○	・取組みの継続と拡大
			6	長野駅での新幹線・特急しなのへの接続等について関係者間で検討する。また十日町駅における長野方面と川口方面との乗継利便性の向上を引き続き検討する。	・「特急しなの」の半数以上で10分程度で乗り換えが可能 ・「スノーエクスプレス十日町号(長野ー十日町)」等の運行	○	・取組みの継続と拡大
			7	SL導入に対する、設備面の課題を克服するための調査・検討を進める。	・「SL信濃川口マン号(長岡ー十日町)」の運行 H24.11	△ 要望追加	・来年度以降の継続について協議・検討 ・飯山、長野までの延伸について協議・検討
	⑤その他	8	大地の芸術祭と連携を図る。	・「リゾートビューアート号」「リゾートビュー大地の芸術祭号」「アートステーション号」「ほくほく大地の芸術祭号」の運行	○	・取組みの継続と拡大	
		9	飯山線駅周辺に芸術作品の制作・展示を行い、イメージを高め、観光誘客を図る。	・越後田沢駅、下条駅に大地の芸術祭恒久作品を製作	○	・芸術作品を核とした観光誘客が課題	
	(2)ほくほく線の乗り入れに関して	①ほくほく線を北陸新幹線の金沢延伸後においても、現状の運行形態を維持し、引き続き「上越線」及び「信越本線」への乗り入れ継続	10	北越急行株式会社と協議の上、利用状況等を勘案して、直通サービス等を検討する。	・ほくほく線への臨時列車乗り入れ H22 ・「ほくほくぐるり一周号」の運行(ほくほく線一部乗り入れ)	△	・北越急行の運行計画を踏まえ、協議検討
2. 電源立地地域対策交付金対象地域の法改正に対する支援	(1)法改正への支援及び改正までの暫定措置	1	弊社など自営電力施設に対し同法を適用する法改正は、極めて困難とされます。弊社として3. の地域振興策への支援など可能な施策を通じて地域の皆様に貢献させていきたい。	・法改正に向けては回答のとおり	×	・法改正にむけて、県選出国議員等を通じて関係省庁へ要望を継続中	
3. 地域振興策への支援	(1)交流人口増加に資する取り組み及び支援	1	雪まつり、大地の芸術祭等のイベントへの積極的な協賛・参加及び首都圏等における宣伝、旅行商品の展開を行う。	・大地の芸術祭、産業フェスタ、地そばまつり、雪まつりへの協賛・参加・臨時列車運行等 ・トランヴェール等での特集記事掲載やトレインチャンネルでの雪まつりPR ・雪国観光圏フリーペーパーの首都圏での配布	○	・取組みの継続と拡大	
		2	信州デスティネーションキャンペーンにおける十日町地区の宣伝強化及び観光誘客を図る。	・新潟、信州デスティネーションキャンペーンで十日町区の宣伝強化・観光誘客	○	・取組みの継続と拡大	
	(2)地域経済に関する貢献	3	食材工場の進出を考えているが、市や関係者と相談しながら具体的な検討を進める。	・候補地を決め、建設用地の交渉終了。	△	・用地をはじめ各種手続きが済み次第建設工事を進める予定。	

要 望 事 項		JR東日本の回答		JR東日本の対応	取組状況 (○△×)	今後の対応 (市の対応も含む)	
	(3)地元農産物の販売イベント等 地域のPR活動への支援		4	魚沼コシヒカリ等の十日町の豊かな食材等の新聞や雑誌等を通じたPR、首都圏駅ビル等での販売を支援する。	○	・取組みの継続と拡大	
4. 地域・各種団体要望に関して	(1)鉄道、発電施設の存置に起因する弊害について、関係地域、各種団体と誠意をもって協議し、問題解決にあたる ※別添参考資料分	地域関係 ①JR飯山線横断用排水施設の不備による、溢水被害及び維持管理に支障ある施設の改良	1	関係の皆様とそれぞれ誠意を持って協議し、問題解決に努力してまいります。	・五軒新田、水沢、四日町新田の管路拡大・改修・清掃の実施 ・川治川橋梁付近、大黒沢地区等の側溝・管路清掃の実施	○	完了
		地域関係 ②ほ場内JR配電線ケーブルの撤去又は地中埋設(市道・農道・歩道予定地)	2		撤去対応	△	・引き続き協議し早期完了を目指す
		地域関係 ③浅河原調整池が存在するために、浅河原川・宮澤川・樽沢川が一級河川に指定されない不利益への対応	3		・かんがい用水協力として西浅河原揚水所新設と深井戸整備 ・新潟福島豪雨による浅河原川被災部分の復旧実施	○	完了
		地域関係 ④宮中地区では放流等によって騒音や振動などの環境悪化が続いている。その緩和に向けての改善	4		・騒音測定実施済 ・取水トンネル入口付近で防音壁改修等を検討中	△	・取組みの継続
		地域関係 ⑤宮中黄桜の丘に休息場を兼ねた案内PR館設置	5		・黄桜の丘公園の整備に併せて検討中	△	・取組みの継続
		地域関係 ⑥千手放水路に架設されている市道橋についての架け替えを支援	6		・市から県・地元を含めての全体計画をまとめてもらい、その中で協力する	△	・市において地元の意見を聞きながら整理を始める
		地域関係 ⑦友重放水路の仮通路が違法建築物と指摘されていることもあり、その解決策として(仮)小根岸橋の建設を100%JRで実施	7		・(仮)小根岸橋建設	○	完了
		十日町土地改良区 ①内島用水分を水利統合しJR補償用水エリアに編入、導水施設の新設及び現取水施設撤去、そして幹線用水路改修(L=810m)	8		・導水施設の改修及び維持管理 ・既存取水施設については撤去・存続含め協議中	△	・市で排水施設としての利用を検討中。 ・エリア編入については27年度かんがい用水水利権更新時に市が手続き
		十日町土地改良区 ②Ⅰ・Ⅱ期水路トンネル掘削工事にとまなう農業用水減水補償が全くない。地元ではため池・揚水機の新設などで対応(姿安養寺・吉田平場)している	9		・JR東日本として国鉄時代の補償は不可能 ・水量不足対策としてかんがい用水施設の新設、ため池改修を実施	○	完了
		十日町土地改良区 ③山谷用水(集水渠による伏流水取水)は信濃川の流量不足により許可水量の取水が出来ない	10		・水源振替に係る事務的支援 ・揚水施設の改修及び維持管理 ・不要となる既存施設の撤去	△	・25年6月供用開始予定
		十日町土地改良区 ④小泉用水(浅河原調整池から揚水)は毎日5時間程度減水により取水不能となっている	11		・西浅河原揚水所新設 ・揚水施設の改修及び維持管理 ・不要となる既存施設の撤去	○	完了
		十日町土地改良区 ⑤姿・安養寺地区では、ため池改修及び維持管理、農業用水水源確保	12		・水量不足対策として深井戸の新設 ・かんがい用水施設の新設 ・ため池改修及び維持管理	△	・25年度完了予定

要 望 事 項		JR東日本の回答	JR東日本の対応	取組状況 (○△×)	今後の対応 (市の対応も含む)
	十日町土地改良区 ⑥吉田北部地区では、山谷・小泉・樽沢地区の揚水施設統合新設維持管理と現施設撤去等	13	・西浅河原揚水所新設 ・揚水施設の改修及び維持管理 ・不要となる既存施設の撤去	○	完了
	十日町土地改良区 ⑦稲葉地区の中野堤改修及び維持管理等	14	・ため池改修を実施	○	完了
	十日町土地改良区 ⑧吉田南部(南北鑑坂・高島)地区では、揚水施設新設維持管理等	15	・西浅河原揚水所新設 ・揚水施設の改修及び維持管理	○	完了
	十日町土地改良区 ⑨十日町下島及び中条地区では、補償用水送水暗渠施設地上権の再設定と法的に地上権設定が必要な箇所について、地上権の設定(導水路トンネルⅠ～Ⅴ期、補償用水送水管等)	16	・十日町下島・中条地区については一部地主から拒否されている。引き続き協議必要 ・導水路トンネル部分については一部調査開始	△	・十日町下島・中条地区 取組みの継続。しかし協議の具体的進展なし ・導水路トンネル 引き続き協議し早期対応を目指す
	川西土地改良区 ①JR千手発電所放水路にある水管橋の代替施設の整備。JR施設内の施工はJRで負担。また既存施設を撤去	17	・パイプラインを整備 ・既存施設を撤去	○	完了
	川西土地改良区 ②友重ポンプから揚水している農業用水の山腹水路が老朽化しており改修又は、水管橋の新設について地元調整を行い改善。 小根岸ポンプも山腹側管路の法面崩落が懸念されているため改修	18	・水路・送水管の改修	○	完了
	川西土地改良区 ③千手第1揚水場から中継ポンプ場への農業用水路及び消雪用水の余水が川西土地改良区管理の排水路に排出されコンクリート柱や壁が劣化しているため改修(約700m)	19	・改修に係る費用負担	○	完了
	川西土地改良区 ④千手横坑及び取安横坑などの坑内のコンクリート壁にクラック等の修繕	20	・川西土改との覚書に基づく対応(技術的助言)	○	・随時技術支援を要請
	川西土地改良区 ⑤第5期工事で大谷溜池への流入量が少なくなった。補償でのポンプだけでは足りず長福寺ダムから隧道を通過させ営農しているが、隧道の老朽化が激しく中に入れない状況。将来改修する際には修繕を支援	21	・第5期工事の補償済のため対応困難	×	
	川西土地改良区 ⑥千手第1用水場から沖立・伊友地区への配水施設改修にあたり協力(用地・事業費等)	22	・川西土改による計画が決まった後に整理	△	・県営土地改良事業との関係で調整中
	川西土地改良区 ⑦第3期・第4期工事による、上野・橘地区の減水対策	23	・ため池改修 ・送水管取り替え ・ポンプ更新での対応	△	・ため池改修、送水管改修施行中 ・ポンプ更新25年3月予定
	中里土地改良区 ①昭和44年清津川揚水機場ポンプ揚水の水利権取得に際し、減電補償として支払った一時金のうち農家負担分の返還	24	・農家負担分返還	○	完了

要 望 事 項		JR東日本の回答		JR東日本の対応	取組状況 (○△×)	今後の対応 (市の対応も含む)
		その他農業関係 ①遊休水利権となった上島・向島堰撤去についてJR東が協力するという約束の履行	25		・施設撤去に係る費用負担	○ 完了
		中魚沼漁業協同組合 ①一般の電力事業者が減水の影響により実施している漁業協同組合への支援	26		・施設改修への費用負担 ・稚魚放流は継続実施	○ 取組みの継続
5. その他	(1)信濃川の水源確保と流雪溝網の拡大への支援		1	「市民協働の森」整備構想【十日町市民スキー場跡地周辺(約10ha)】に、弊社の「信濃川沿川の森づくり」の運動として参画します。	・JR本社事業「信濃川ふるさとの森づくり」の誘致	○ 平成25年度 十日町市開催
			2	流雪溝網拡大については、関係の皆様のお話を伺いたいと考えていますが、信濃川からの取水の場合、新たな水利権取得が必要となり、極めて難しいと予想されます。	・回答のとおり	× 今後の整備計画の中で、その都度協議をしていく
	(2)信濃川の水が首都圏の鉄道動力源になっていることを、利用者に周知するとともに、地域に開かれ、親しまれる発電所づくり		3	信濃川の水が首都圏の鉄道動力源になっていることを、駅ポスター、車内吊りポスター等の鉄道広告媒体やテレビCM、新聞・雑誌広告など、様々な広告媒体を使って首都圏等のお客さまにPRしていきます。	・信濃川およびJR東信濃川発電所PR「自然と地域が共生できる鉄道へ」 ・テレビCM、ポスター、トレインチャンネル、新聞・雑誌広告	○ 取組みの継続
			4	信濃川発電所が地域に開かれたものとなるよう共生策を検討してまいります。	・宮中取水ダム放流量公開 ・放流量表示器の設置(5箇所)→第2揚水機場表示器改修「大型化」 ・自社ホームページ(PC・携帯)掲載 ・エフエムとおかまちでの情報提供	○ 取組みの継続
			5	宮中ダム周辺の設備改善(魚道見学施設、黄桜公園整備等)およびミオン中里と連携した新たな観光拠点整備	・宮中取水ダム魚道改築工事、魚道観察室の設置 ・サケの稚魚放流実施 ・宮中取水ダム周辺公園整備 ・黄桜の丘公園に安全柵設置等 ・黄桜の丘公園の更なる整備や魚道周辺での公園整備について市と検討	△ 黄桜の丘公園の更なる整備や魚道周辺での公園整備について検討を進める。
			6	JR千手発電所の一部を一般開放できる桜公園として整備および十日町駅から緑道を通じた一体の散策ルートとする新たな観光拠点整備	・千手発電所展望広場を桜開花時期に併せて一般開放 ・千手発電所、小千谷発電所一般公開 ・「駅からハイキング」商品化(十日町駅～緑道～千手発電所等)	○ 取組みの継続

○=27
△=16 (△のうちH25完了予定=3)
×=4
JR東日本対応項目数:47

(参考) その他の共生策					・東日本鉄道文化財団地方文化事業支援 上川手歌舞伎保存伝承事業 新保広大寺節保存伝承事業	○ 完了
					・土市駅ホーム通路のスロープ改修	○ 完了
					・五嶋龍ヴァイオリンリサイタルの開催	○ 完了