


第三次十日町市総合計画 策定体制図



第三次十日町市総合計画 審議会開催スケジュール（案）

凡例

基本構想

基本計画

		審議会 開催	内容	市民・議会	庁内策定作業 (策定委員会・策定部会)	
令和 7年	2月	第1回	・会長・副会長の選任 ・第三次十日町市総合計画 策定方針 など		協議	協議
	3月					
	4月					
	5月	第2回	・基本構想（骨子案） ・基本計画（骨子案）			
	6月					
	7月	第3回	・基本構想（案）の審議 ・基本計画（案）の審議		意見 反映等	
	8月	第4回	・基本計画（案）の審議			
	9月	第5回	・基本構想の答申案の協議 ・基本計画（案）の審議	市民：パブリックコメント （基本構想（案））		
	10月		・答申（基本構想）	市民：パブリックコメント （基本計画（案）） 議会：意見（基本計画（案））		意見 反映等
	11月	第6回	・基本計画の答申案の協議			
	12月		・答申（基本計画）	議会：議決（基本構想（案））		
令和 8年	1月				計画策定	
	2月					
	3月				印刷製本	