

# 十日町市地域公共交通計画 策定スケジュール

年度		作業内容	協議会開催
令和5 年度	7月	目標を達成するために行う事業の検討	★
	8月		計画（骨子案）の協議
	9月	計画（素案） の作成	
	10月		計画（素案）の協議
	11月	協議会での協議結果の反映	★
	12月	計画（案） の作成	
	1月	パブリックコメントの実施・とりまとめ 計画（案） の作成	・パブリックコメントの実施結果 確認 ・計画（案）の協議、承認
	2月	<b>計画の策定</b>	★
	3月		
令和6 年度～		令和6年度以降は、計画に位置づけた事業の実施	協議会において計画 の推進、進捗状況 の管理を行う