

掲載した情報は令和7年12月中旬現在の情報です。
発注自体の有無も含めて、掲載した情報は変更となる可能性があります。

令和7年度 業務（測量、調査及び設計）の発注計画表

<第2四半期>

担当課	業務名	履行場所	業務概要	当初履行期間	入札契約方式	業種	契約時期
農林課	ため池ハザードマップ作成業務委託	高島第1	ため池ハザードマップ作成 1箇所	7月～2月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	7月
建設課	市道新宮野中線物件調査算定業務委託	馬場	物件調査算定業務 N=3件	8月～10月	制限付き一般競争入札	補償コンサルタント	8月
建設課	市道岩瀬下山線災害復旧工事用地測量業務委託	岩瀬	用地測量業務 A=2,800㎡	9月～1月	制限付き一般競争入札	測量	9月
建設課	市道大黒沢小黒沢線測量設計業務委託	大黒沢第3	測量設計 N=1式	8月～1月	制限付き一般競争入札	測量	8月
建設課	市道焼野入山線 地質調査業務委託	焼野	地質調査業務 N=1式 機械ボーリング φ66mm L=9m、L=6m N=2本 標準貫入試験(砂・砂質土、礫混じり土砂)N=15回 解析等調査 N=1式 設計調査業務 N=1式 解析等調査 N=1式	9月～12月	制限付き一般競争入札	地質調査	9月
建設課	市道田中藤沢線 災害復旧測量調査設計委託	藤沢	土木施設災害復旧測量調査設計委託 N=1式(被災延長 L=10.0m)	9月～12月	随意契約	測量	9月
環境衛生課	令和7年度ごみ焼却処理施設維持整備工事に係る見積書審査業務委託	高田町6丁目 (エコクリーンセンター)	整備予定箇所の状況確認調査 労務費、材料費の適正調査	7月～9月	随意契約	建設コンサルタント	7月
川西支所 地域振興課	節黒城跡遊歩道付近伐採委託	上野	支障木伐採 A=3,240㎡	9月～12月	指名競争入札	その他	9月
松代支所 農林建設課	市道木和田原濁峠線電線類地中化詳細設計業務委託	竹所	業務延長 L=0.8km 詳細設計 1式 電線類地中化検討 1式	7月～3月	制限付き一般競争入札	建設コンサルタント	7月
松代支所 農林建設課	道路台帳附図補正業務委託	松代、松之山地域	業務延長 L=1.713km 道路台帳補正 1式	9月～3月	制限付き一般競争入札	測量	9月
上下水道課	千手浄水場改築更新詳細設計業務委託	水口沢	浄水場詳細設計(撤去・更新)業務 1式	8月～3月	随意契約	建設コンサルタント	8月

上下水道課	室野処理区計画概要書作成業務委託	室野	計画概要書作成業務 1式	8月～3月	随意契約	建設コンサルタント	8月
-------	------------------	----	--------------	-------	------	-----------	----