

掲載した情報は令和8年3月下旬現在の情報です。
 発注自体の有無も含めて、掲載した情報は変更となる可能性があります。
 特に工種については、最終的な設計内容によって変更することがあります。

令和8年度 公共工事の発注計画表

<第3四半期>

| 担当課 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工期 | 入札契約方式 | 工種 | 入札予定時期 |
|---------------|-------------------|------------------|--|--------|--------|-----|--------|
| 川西支所 地域振興課 | ひだまりプールろ過装置ろ材交換工事 | 水口沢 (ひだまりプール) | 大プールろ過装置ろ材交換工事 1式 子どもプールろ過装置ろ材交換工事 1式 温泉槽ろ過装置ろ材交換工事 1式 | 10月～1月 | 随意契約 | 管工事 | 10月 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |