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１ 計画の背景・目的等  

（１）計画の背景  

本市は、平成 17 年 4 月 1 日に十日町市、川西町、中里村、松代町及び松之

山町が合併した市である。平成 19 年時点では小学校 28 校、中学校 10 校であ

ったが、閉校により、現在では、小学校 18 校、中学校 10 校及び支援学校 1

校で、その他として、学校給食センターが 5 施設となっている。小中学校及

び支援学校等（以下、「学校施設」という。）は、昭和 50 年代に集中して建設

され、今後、大規模改修、建替えが必要となる。  

これらの情勢を受けて、本市では平成 29 年 3 月に、学校を含めた公共施設

やインフラ資産の計画的な管理を推進することを目的に「十日町市公共施設

等総合管理計画」を策定した。  

また、国においては、文部科学省が平成 27 年 3 月に学校施設等の維持管理

等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにするため、「文部

科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定した。  

これらの計画を受けて、学校施設の維持管理を適切に実施していくにあた

り、厳しい財政状況の下、施設の安全性を確保し機能向上を図るためには、

コスト縮減や予算の平準化を検討する必要がある。  

 

（２）計画の目的  

本計画は、上記背景を踏まえ、「十日町市公共施設等総合管理計画」を推進

するため、「学校施設」を対象に、中長期的な維持管理等に係るトータルコス

トの縮減及び改修・更新費用の平準化を図りつつ、学校施設に求められる機

能・性能を確保する「十日町市学校施設長寿命化計画」を策定することを目

的とする。  

 

（３）計画の位置づけ  

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」及び「文部科学省インフラ

長寿命化計画（行動計画）」による個別施設計画であり、本市における公共施

設等の管理方針等を定めた「十日町市公共施設等総合管理計画」を踏まえて

策定する。  
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図 本計画の位置づけ  

 

 

（４）計画期間と対象施設  

①計画期間  

本計画の目標年度は、十日町市公共施設等総合管理計画の目標年度である  

2046 年度までとし、計画期間は 2019 年度～2046 年度までの 28 年間とする。 

今後、上位・関連計画の見直しや社会情勢の変化などの状況に応じて適宜

見直しを行う。  

 

計画期間：2019 年度～2046 年度までの 28 年間 

 

②対象施設  

本計画の対象施設は、小学校 18 校、中学校 10 校、特別支援学校 1 校及び

学校給食センター 5 施設である。  

各施設の施設区分別の建築年度・延床面積・構造は、下表に示すとおりで

ある。なお、表中「構造」欄の RC は鉄筋コンクリート造、S は鉄骨造を指す。  

 

十日町市公共施設等総合管理計画
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表 小学校一覧  

学校名  通し番号  施設区分  建築年度  延床面積（㎡） 構造  

十日町小学校  

2 校舎  平成 24 年度  4,393 RC 

1 屋内運動場  昭和 59 年度  489 S 

3,4 屋内運動場  平成 24 年度  769 RC・ S 

中条小学校  

9 校舎  平成 28 年度  2,215 RC 

7,8 校舎  昭和 60 年度  1,110 RC 

5,6 屋内運動場  昭和 45 年度  700 S 

飛渡第一小学校  

10,11 校舎  昭和 41 年度  970 RC 

12 校舎  昭和 60 年度  281 RC 

13,14 屋内運動場  昭和 60 年度  555 S 

川治小学校  

15 校舎  昭和 46 年度  657 RC 

16,17 

19,20 
校舎  昭和 56 年度  4,533 RC 

18,21 

22 
屋内運動場  昭和 56 年度  1,404 RC・ S 

吉田小学校  
23 校舎  昭和 61 年度  1,983 RC 

24,25 屋内運動場  昭和 62 年度  798 RC・ S 

鐙島小学校  

26 校舎  昭和 53 年度  674 RC 

28 校舎  平成元年度  1,170 RC 

27 屋内運動場  昭和 53 年度  696 S 

下条小学校  29～ 31 校舎  平成 25 年度  3,409 RC 

水沢小学校  

32 校舎  昭和 57 年度  2,211 RC 

33 校舎  平成 10 年度  756 RC 

40 校舎  平成 27 年度  610 RC 

34～ 39 屋内運動場  平成 11 年度  1,286 RC 

馬場小学校  
41 校舎  昭和 59 年度  1,866 RC 

42,43 屋内運動場  昭和 59 年度  707 RC・ S 

東小学校  

44～ 49 

51 
校舎  昭和 48 年度  3,963 RC 

50 屋内運動場  昭和 48 年度  910 S 

西小学校  
52～ 55 校舎  昭和 50 年度  4,778 RC 

56,57 屋内運動場  昭和 50 年度  1,164 RC・ S 

千手小学校  

58 校舎  昭和 54 年度  1,838 RC 

59,60 校舎  昭和 56 年度  734 RC 

62,63 校舎  平成 23 年度  1,201 RC・ S 

61 屋内運動場  昭和 56 年度  1,000 S 

上野小学校  
65,66 校舎  昭和 61 年度  2,415 RC 

64 屋内運動場  昭和 53 年度  698 RC 
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学校名  通し番号  施設区分  建築年度  延床面積（㎡） 構造  

橘小学校  
68 校舎  昭和 59 年度  2,447 RC 

67,69 屋内運動場  昭和 52 年度  738 RC・ S 

田沢小学校  

70～ 72 

74,75 
校舎  昭和 62 年度  3,147 RC・ S 

73 屋内運動場  昭和 62 年度  1,121 RC 

貝野小学校  
76,77 校舎  昭和 54 年度  1,627 RC 

78～ 80 屋内運動場  平成 9 年度  1,296 RC 

松代小学校  
82,83 校舎  平成 26 年度  3,286 RC・ S 

81 屋内運動場  昭和 44 年度  690 S 

松之山小学校  

84,85 

87,88 
校舎  昭和 61 年度  2,645 RC 

86 屋内運動場  昭和 61 年度  908 S 

 

表 中学校一覧  

学校名  通し番号  施設区分  建築年度  延床面積（㎡） 構造  

十日町中学校  

91,94 校舎  昭和 49 年度  149 RC 

95,96 校舎  昭和 55 年度  5,462 RC 

97 校舎  平成 13 年度  369 RC 

89,90 

92,93 
屋内運動場  昭和 49 年度  126 RC・ S 

98,99 屋内運動場  平成 13 年度  411 RC 

100～104 屋内運動場  平成 22 年度  1,823 RC・ S 

中条中学校  

105～107 校舎  昭和 53 年度  2,262 RC 

110,111 校舎  昭和 58 年度  1,600 RC 

112 校舎  平成 13 年度  13 S 

108,109 屋内運動場  昭和 54 年度  1,134 RC・ S 

113 屋内運動場  平成 22 年度  197 S 

南中学校  

114,115 校舎  昭和 52 年度  815 RC 

116～118 校舎  昭和 56 年度  3,573 RC・ S 

120 校舎  平成 3 年度  1,527 RC 

121 校舎  平成 7 年度  440 S 

119 屋内運動場  昭和 56 年度  1,428 S 

122 屋内運動場  平成 7 年度  620 S 

123,124 屋内運動場  平成 29 年度  207 S 

吉田中学校  
125,126 校舎  昭和 58 年度  2,639 RC 

127～129 屋内運動場  昭和 58 年度  1,270 RC・ S 

下条中学校  
130～132 校舎  昭和 57 年度  2,737 RC・ S 

133,134 屋内運動場  昭和 57 年度  1,199 RC・ S 



 5 

 

学校名  通し番号  施設区分  建築年度  延床面積（㎡） 構造  

水沢中学校  

135 校舎  平成元年度  3,404 RC 

140 校舎  平成 24 年度  351 RC 

136～139 屋内運動場  平成元年度  1,769 RC・ S 

川西中学校  

141 校舎  昭和 58 年度  1,666 RC 

142 校舎  平成 2 年度  497 S 

148 校舎  平成 28 年度  2,085 RC 

143～146 屋内運動場  平成 7 年度  3,303 RC 

中里中学校  
149,150 校舎  昭和 58 年度  4,548 RC 

152～155 屋内運動場  昭和 59 年度  1,675 RC・ S 

松代中学校  
156,157 校舎  昭和 53 年度  4,179 RC 

158～160 屋内運動場  昭和 54 年度  1,889 RC・ S 

松之山中学校  161 校舎  平成 29 年度  1,822 RC 

 

 

表 特別支援学校  

学校名  通し番号  施設区分  建築年度  延床面積（㎡） 構造  

ふれあいの丘  

支援学校  

162 校舎  平成 24 年度  1,645 RC 

163 屋内運動場  平成 24 年度  506 S 

 

 

表 学校給食センター一覧  

学校名  通し番号  施設区分  建築年度  延床面積（㎡） 構造  

中央学校給食  

センター  
164 給食センター  平成 19 年度  1,455 S 

川西学校給食  

センター  
165 給食センター  平成 2 年度  701 S 

水沢学校給食  

センター  
166 給食センター  平成 12 年度  603 RC 

十日町学校給食

センター  
167 給食センター  平成 13 年度  592 RC 

松代学校給食  

センター  
168 給食センター  平成 26 年度  460 RC 
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２ 学校施設の目指すべき姿  

第二次十日町市総合計画（平成 28 年 3 月）において、学校教育施設につい

て次のような方針等を掲げている。  

 

基本方針１ 「人にやさしいまちづくり」  

政策２  ふるさとを愛し自立して社会で生きる子どもを育てるまち  
 

政策② 特色ある教育活動の推進  

＜施策の方針＞  

○安全・安心な教育環境を確保しつつ、ふるさとの魅力を題材にした学習

や地元食材を使用した学校給食による食育の推進など、十日町市の良さ

を生かした特色ある教育活動を展開する。  

＜施策の展開＞  

2.心と体を育む食育の推進  

③給食施設の老朽化の解消とともに、高い衛生管理の下、適正規模によ

る施設運営を図るため、センター化を推進する。  

 

政策③ 学校教育施設の整備  

＜施策の方針＞  

○安全面や快適性に配慮した教育施設の整備や学校規模の適正化を進める

とともに、ＩＣＴ（情報通信技術）機器など教育環境の充実を図る。  

＜施策の展開＞  

1.学校教育施設・設備の整備  

①老朽化した学校施設・設備等の改修・補修を実施する。特にトイレの

改修、照明のＬＥＤ化などにより快適性を高める。児童生徒が集合で

きる多目的ルームなどに冷房設備を設置する。  

②空き教室などを活用し、英語学習に適した教室や、地域の人との交流

の拠点になる教室など特色ある学習環境の整備に努める。  

③スクールバスの安全な運行のため、老朽化しているスクールバスを計

画的に更新する。  

2.学校施設の耐震化の推進  

①現在着工（継続事業）の校舎耐震化工事の早期完了を進め、屋内体育

館・柔剣道場等の吊り天井及び照明等天井付帯物の耐震化（落下防止

対策）工事を実施し、災害地の避難所・地域の防災拠点として更に防

災機能強化を図る。  

3.学校規模の適正化の推進  

①学校規模の適正化を図るため、住民合意を得るための話し合いを積み

重ねながら学校の統廃合を推進する。  
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②学校は地域の拠点的施設であることから、廃校舎の活用について市全

体の課題として検討する。  

4.コンピュータ関係機器や教育備品の整備・更新  

①既存の授業用及び教員用のコンピュータ関係機器を計画的に整備・更

新する。  

②時代に合った教育環境を構築するため、タブレット端末を使用した授

業の取り組みについて、試用状況を研究しながら、整備を図る。  

③Ａ４サイズの教科書・ノートに対応した新ＪＩＳ規格の机・いすを順

次整備する。  

 

本計画では、上記事項等を踏まえ、以下のとおり、学校施設の目指すべき姿

を設定する。  

 

 

＜学校施設の目指すべき姿＞  

○安全な施設環境の整備  

・児童生徒が安全で安心して学校生活を過ごせるように、老朽化した施

設の改修を進めるなど、施設の安全性に配慮した施設整備を図る。  

・災害時の防災拠点、避難所としての防災機能の向上を図る。  

 

○快適な施設環境の整備  

・快適に学習ができるように照明のＬＥＤ化、多目的ルーム、普通教室

に冷房設備の設置やトイレの改修を図る。  

・ＩＣＴ環境の一体的な整備を図る。  

 

○食育推進のための施設整備  

・食に関する知識と習慣が身に付くように、食育の推進を図る。そのた

めの給食施設の老朽化の解消や適切な施設運営を図るために給食セン

ター化を図る。  
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３ 学校施設の実態 

（１）十日町市の状況 

①人口の推移 

「十日町市人口ビジョン」（平成 27 年 10 月）では、国立社会保障・人口問題研究所の

推計値等を踏まえ、市独自で人口推計を行っている。 

この推計では、子育て支援、結婚支援の充実による合計特殊出生率の上昇、移住促進

対策及び転出抑制に取り組むことで、純移動の増加を加味し、2010 年 58,911 人であっ

たのが、2040 年 42,353 人まで減少するものとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 十日町市の将来人口推計（出典：十日町市人口ビジョン） 

②財政状況 

今後の財政見通しは、生産年齢人口の減少による税収の減収や老年人口の増加による

社会保障費などの扶助費の支出増が予想される。 

一方、投資的経費は、年々減少しており、学校施設の維持修繕、更新費用が十分に賄

えるか懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：十日町市中期財政計画（平成 30 年 2 月） 

図 十日町市の財政状況 
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投資・出費・貸付金

繰出金

投資的経費

合計

（百万円）

合計
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（２）児童生徒数及び学級数の変化 

①児童生徒数の推移 

「児童生徒数及び学級数推計表」（平成 30 年 十日町市教育委員会）による市内の児

童生徒数の将来推計は、次の図のとおりである。市内の児童数は 6 年間で 380 人の減少、

生徒数は 81 人が減少すると予測されている。 

児童生徒数の減少に合わせて、学級数も減少傾向となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：児童生徒数及び学級数推計表 

図 児童生徒数及び学級数の推移 

 

②小学校 

各小学校の児童数の将来推計は次の図のとおりである。東小、飛渡第一小、貝野小で

は増加が予測されているが、他の 15校は減少が予測されている。特に、吉田小（-8.5％）、

松代小（-6.8％）、千手小（-6.4％）の減少率が著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：児童生徒数及び学級数推計表 

図 小学校の将来推計 
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③中学校 

各中学校の生徒数の将来推計は次の図のとおりである。南中、下条中は生徒数の増加

が予測されているが、他の中学校では減少が予測されている。特に、松之山中（-10.0％）

の減少率が著しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：児童生徒数及び学級数推計表 

図 中学校の将来推計 
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（３）学校施設の配置状況  
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（４）施設関連経費の推移  

過去 5 年間の施設関連経費をみると、2013 年は約 19 億円の費用があった

が、2017 年では約 6 億円に減少している。  

 

表 施設関連経費の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）学校施設の保有量  

本市の学校施設の建物数は 168 棟、総延床面積は 13.4 万㎡である。旧耐震

の施設は 27％を占めているが、全て耐震化が完了している。  

建築後 30年以上経過した学校施設は、8.9万㎡で全体の 66％を占めている。

特に、昭和 54 年から昭和 63 年までの 10 年間では 54％を占めており、大規

模修繕や改築の時期が同じ時期に集中することが懸念される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 学校施設等の築年別整備状況  

単位：百万円

　　　　　　　 年度
 費用

2013 2014 2015 2016 2017 合計

施設整備費 1,639 1,178 1,356 741 387 5,301

その他施設関連経費 24 24 24 24 23 119

施設修繕費 16 17 16 17 21 87

光熱水費・委託費 184 177 165 150 143 819

施設関連経費合計 1,863 1,396 1,561 932 574 6,326

　　　　　※各年度歳出決算書より抜粋
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（６）今後の維持・更新コスト（従来型）  

建築後 20 年で大規模改修を実施、建築後 40 年で建替えるという従来型の

更新サイクルを続ける場合の今後の維持・更新コストを試算した。  

建築後 40 年で建替えする従来の修繕・改修を続けた場合、今後 40 年間の

コストは 541 億円、40 年間の平均は 13.5 億円/年となる。これは、過去 5 年

間の平均施設関連経費（約 12.7 億円/年）の 1.1 倍であるが、施設関連経費

は減少傾向を示しており、今後も同程度の経費を支出できるとは限らない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 今後の維持・更新コスト（従来型）の状況  

 

（７）学校施設の劣化状況の把握  

①構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価  

建築部位、設備ごとの劣化状況について、屋根・屋上、外壁は目視状況に

より、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面的な改修からの経過年

数を基本に A、B、C、D の 4 段階で評価した。  

評価基準は、次のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

評価 基準

A 概ね良好

B 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし

C 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

D

早急に対応する必要がある。
（安全上、機能上、問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し、施設運営に支障を与えている）等

評価 基準

A 20年未満

B 20年～40年

C 40年以上

D
経過年数に関わら
ず著しい劣化事象
がある場合

【屋根・屋上、外壁】  【内部仕上げ、電気設備、機械設備】 
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②各学校の劣化状況  

学校ごとに、構造躯体の健全度（新耐震基準、耐震化済み、圧縮強度の調

査結果等による評価）及び劣化状況（現地目視調査や経過年数による評価）

について取りまとめた。  

劣化が著しい（「（C）広範囲に進んでいる」「（ D）早急に対応する必要があ

る」）部位については、代表的な劣化状況について写真を整理した。  

 

○小学校  

十日町小学校  

構造躯体の  

健全度  

・校舎、屋内運動場は、2012 年に建築されており、築年数

が若いことから、躯体は健全と判断できる。  

・1984 年に建設された屋内運動場は、築後 34 年経過して

おり、要調査建物に区分。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・1984 年に建築された屋内運動場は、部分的に劣化してい

るが、他の校舎、屋内運動場は概ね良好な状況にある。  

 

 

中条小学校  

構造躯体の  

健全度  

・1970 年に旧耐震基準で建設された屋内運動場は、耐震補

強が済んでおり、躯体は概ね健全と判断できる。  

・教室棟、特別教室棟の躯体は、概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・屋内運動場、教室棟は、概ね良好な状況にある。  

・特別教室棟は、外壁が広範囲に劣化している。（写真参

照）  

 

中条小学校の劣化状況  

写真    

棟名  特別教室棟   

状況  ひさし等からの雨水が外壁を

つたって流れている。  

 

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）   
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飛渡第一小学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理・普通教室棟は、1966 年に旧耐震基準で建設された

が、耐震補強が済んでおり、2006 年に圧縮強度の調査が

実施され、強度は十分であることから、躯体は概ね健全

と判断できる。  

・特別教室棟、屋内運動場は 1985 年に建築されているが、

躯体は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・管理・普通教室棟の外壁は、広範囲に劣化している。縦

樋がつまり、雨水が外壁を流れている。（写真参照）  

・特別教室棟の外壁は、広範囲に劣化している。（写真参

照）  

 

飛渡第一小学校の劣化状況  

写真    

棟名  管理・普通教室棟  特別教室棟  

状況  縦樋がつまっており、雨水が外

壁をつたって流れ出している。 

広範囲にひび割れ、変質がみら

れる。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

 

川治小学校  

構造躯体の  

健全度  

・川治小の教室棟、屋内運動場は、1981 年に旧耐震で建設

されたが、耐震補強が実施されている。  

・教室棟、管理教室棟については、2006 年に圧縮強度の調

査が実施され、強度は十分であることから、躯体は概ね

健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、屋根が部分的に劣化している。  
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吉田小学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理教室棟等は、新耐震で建設されており、躯体は健全

と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、外壁が部分的に劣化している。  

 

 

鐙島小学校  

構造躯体の  

健全度  

・特別教室棟、屋内運動場は、1978 年に旧耐震で建設され

ているが、耐震補強済みである。  

・特別教室棟は、2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強

度は十分であることから、躯体は概ね健全と考えられ

る。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、外壁が部分的に劣化している。  

 

 

下条小学校  

構造躯体の  

健全度  

・特別教室棟、屋内運動場及び多目的ホールは、2013 年に

建設されており、築年数が若いことから、躯体は健全と

考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、概ね良好である。  

 

 

水沢小学校  

構造躯体の  

健全度  

・1982 年に建設された管理教室棟は、 2006 年に圧縮強度

の調査が実施され、強度は十分であることから、躯体は

概ね健全と判断できる。  

・他の棟は、1999 年頃に建てられており、築後 20 年程度

であることから、躯体は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、部分的に劣化が進んでいる。  
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馬場小学校  

構造躯体の  

健全度  

・馬場小学校の施設は 1984 年に建設され、築 30 年以上経

過している。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、部分的に劣化が進んでおり、渡り廊下

は広範囲に劣化している。（写真参照）  

 

馬場小学校の劣化状況  

写真    

棟名  渡り廊下  校舎棟  

状況  広範囲に変質がみられる。  階段の打継目から雨水の侵入が

あり、コンクリートの生成物が

溶け出し、表面の塗装が剥がれ

出している。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

 

東小学校  

構造躯体の  

健全度  

・東小学校の施設は 1973 年に旧耐震で建設されているが、

耐震補強済みである。  

・2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強度は十分である

ことから、躯体は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、概ね良好であるが、屋根・屋上につい

ては部分的に劣化が進行している。  

 



 18 

 

西小学校  

構造躯体の  

健全度  

・東小学校の施設は 1975 年に旧耐震で建設されているが、

耐震補強済みであり、躯体は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、屋根・屋上については部分的に広範囲

に劣化している。（写真参照）  

 

西小学校の劣化状況  

写真    

棟名  普通教室棟  管理・特別教室棟  

状況  広範囲に屋上防水にひび割れ

がみられる。  

広範囲に屋上防水にひび割れが

みられる。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

 

千手小学校  

構造躯体の  

健全度  

・教室棟、屋内体育館は 1979 年に旧耐震で建設されてい

るが、耐震補強済みである。  

・管理・教室棟は 2011 年に建設されており、築年が若い

棟である。  

・教室棟は、2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強度は

十分であることから、躯体は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、屋根・屋上については部分的に劣化が

進行している。  
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上野小学校  

構造躯体の  

健全度  

・屋内運動場は、1978 年に旧耐震基準で建設されているが、

耐震補強済みである。  

・校舎は新耐震基準で建設されている。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、校舎の屋根・屋上は広範囲に劣化して

いる。（写真参照）  

 

上野小学校の劣化状況  

写真    

棟名  校舎   

状況  屋上防水の目地が劣化し、浮き

上がり、雑草が生えている。  

 

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）   
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橘小学校  

構造躯体の  

健全度  

・屋内運動場は、1977 年に旧耐震基準で建設されているが、

耐震補強済みである。  

・校舎は新耐震基準で建設されている。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、校舎、渡り廊下の外壁は広範囲に劣化

している。（写真参照）  

 

橘小学校の劣化状況  

写真    

棟名  校舎  校舎  

状況  階段下に爆裂した箇所があり、

コンクリート片が落下する可

能性がある。  

外壁が劣化している。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

写真    

棟名  渡り廊下   

状況  縦樋がつまっており、雨水が外

壁をつたって流れ出している。 

 

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）   
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田沢小学校  

構造躯体の  

健全度  

・建物は新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と考えら

れる。  

 

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、部分的に劣化が進行している。  

 

貝野小学校  

構造躯体の  

健全度  

・屋内運動場は、1979 年に旧耐震基準で建設されているが、

耐震補強済みである。  

・2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強度は十分である

ことから、躯体は概ね健全と考えられる。  

・その他の棟は新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と

考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、部分的に劣化が進行している。  

 

松代小学校  

構造躯体の  

健全度  

・屋内運動場は、1969 年に旧耐震基準で建設されているが、

耐震補強済みである。  

・管理教室棟は新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と

考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、概ね良好と判断される。  

 

松之山小学校  

構造躯体の  

健全度  

・校舎、屋内体育館は、新耐震基準で建設され、躯体は概

ね健全と考えられる。  

躯体以外の劣化

状況（目視）  

・目視調査の結果、校舎は部分的に劣化している。  
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○中学校  

十日町中学校  

構造躯体の  

健全度  

・普通教室棟、管理教室棟は 1980 年に旧耐震で建設され

ているが、耐震補強済みである。  

・2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強度は十分である

ことから、躯体は概ね健全と考えられる。  

・屋内運動場等は、新耐震で建設され、躯体は概ね健全と

考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、概ね良好な状態である。  

 

中条中学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理教室棟、屋内運動場は 1979 年に旧耐震で建設され

ているが、耐震補強済みである。  

・教室棟は、新耐震で建設され、躯体は概ね健全と考えら

れる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、教室棟は外壁が広範囲に劣化している。

（写真参照）  

 

中条中学校の劣化状況  

写真    

棟名  教室棟  教室棟  

状況  外壁の鉄筋が露出している。  便所の敷居板が破損している。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  
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南中学校  

構造躯体の  

健全度  

・普通教室棟は 1977 年、1981 年に旧耐震で建設されてい

るが、耐震補強済みである。  

・2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強度は十分である

ことから、躯体は概ね健全と考えられる。  

・特別教室棟、屋内運動場等は、新耐震で建設され、躯体

は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、普通教室棟は屋根・屋上が広範囲に劣

化している。（写真参照）  

 

南中学校の劣化状況  

写真    

棟名  普通教室棟  普通教室棟  

状況  屋上の防水層の目地が損傷し、

土砂等がたまって雑草が生え

ている。  

排水口に土砂がたまり、雨水が

流れないようになっている。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

 

吉田中学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理教室棟、屋内運動場等は、新耐震で建設され、躯体

は概ね健全と考えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、普通教室棟は屋根・屋上が広範囲に劣

化している。（写真参照）  

 

下条中学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理教室棟、屋内運動場等は、新耐震で建設され、躯体

は概ね健全と考えられる。  

・管理教室棟は、2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強

度は十分である。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、部分的に劣化が進行している。  
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下条中学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理教室棟、屋内運動場等は、新耐震で建設され、躯体

は概ね健全と考えられる。  

・管理教室棟は、2006 年に圧縮強度の調査が実施され、強

度は十分である。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、部分的に劣化が進行している。  

 

水沢中学校  

構造躯体の  

健全度  

・全ての棟が新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と考

えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、管理教室棟の外壁は広範囲に劣化して

いる。  

 

水沢中学校の劣化状況  

写真    

棟名  管理教室棟  管理教室棟  

状況  外壁にひび割れがみられる。  外壁にひび割れがみられる。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

写真    

棟名  管理教室棟  管理教室棟  

状況  外壁にひび割れがみられる。  外壁にひび割れがみられる。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  
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川西中学校  

構造躯体の  

健全度  

・全ての棟が新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と考

えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、管理特別教室棟の屋根・屋上、外壁は

広範囲に劣化している。  

 

川西中学校の劣化状況  

写真    

棟名  管理特別教室棟  管理特別教室棟  

状況  屋根の防水層にひびが入って

いる。  

排水口に土砂がたまっている。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

写真    

棟名  管理特別教室棟   

状況  外壁にひび割れがみられる。   

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）   
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中里中学校  

構造躯体の  

健全度  

・全ての棟が新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と考

えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、管理教室棟、給食棟の外壁は広範囲に

劣化している。  

 

中里中学校の劣化状況  

写真    

棟名  管理教室棟   

状況  外壁の吹付塗装に浮き、欠落が

みられる。  

 

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）   
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松代中学校  

構造躯体の  

健全度  

・管理教室棟、管理特別教室棟は 1978 年に、屋内運動場

は 1979 年に旧耐震で建設されているが、耐震補強済み

である。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、管理教室棟、管理特別教室の外壁は早

急に対応が必要な劣化がみられる。  

 

 松代中学校の劣化状況  

写真    

棟名  管理特別教室棟  管理特別教室棟  

状況  外壁の吹付塗装に浮き、欠落が

みられる。  

外壁にサビ汁が浮き出ている。  

評価  Ｄ  

（早急に対応する必要がある） 

Ｃ（広範囲に劣化している）  

写真    

棟名  屋内運動場（渡り廊下）  管理教室棟  

状況  外壁にサビ汁が浮き出ている。 外壁にサビ汁が浮き出ている。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  
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 松代中学校の劣化状況  

写真    

棟名  屋内運動場  屋内運動場  

状況  壁にひび割れが無数にみられ

る。  

天井にひび割れがみられる。  

評価  Ｃ（広範囲に劣化している）  Ｃ（広範囲に劣化している）  

 

松之山中学校  

構造躯体の  

健全度  

・全ての棟が新耐震基準で建設され、躯体は概ね健全と考

えられる。  

躯体以外の  

劣化状況（目視） 

・目視調査の結果、概ね良好である。  
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 ③劣化状況評価結果一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
9
0
1
十
日
町
小
学
校

屋
内
運
動
場

(西
体
)

1
7
-
3

0
0
0
9
5
8
 -

B
0
0
0
0
6

小
学
校

体
育
館

S
1

4
8
9

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
要
調
査

B
B

B
B

B
7
5

2
9
0
1
十
日
町
小
学
校

校
舎

2
0

0
0
0
9
5
8
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

2
4
,3

9
3

2
0
1
2

H
2
4

6
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

3
9
0
1
十
日
町
小
学
校

屋
内
運
動
場

2
1
-
1

0
0
0
9
5
8
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

S
2

6
0
5

2
0
1
2

H
2
4

6
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

4
9
0
1
十
日
町
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

2
1
-
2

0
0
0
9
5
8
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

R
C

1
1
6
4

2
0
1
2

H
2
4

6
新

済
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

5
9
0
5
中
条
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
-
1

0
0
0
9
5
9
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

S
1

6
5
0

1
9
7
0

S
4
5

4
8

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

6
9
0
5
中
条
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

6
0
0
0
9
5
9
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

S
1

5
0

1
9
7
0

S
4
5

4
8

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

7
9
0
5
中
条
小
学
校

特
別
教
室
棟

9
-
1

0
0
0
9
5
9
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
6
0
8

1
9
8
5

S
6
0

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

8
9
0
5
中
条
小
学
校

特
別
教
室
棟

9
-
2

0
0
0
9
5
9
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
5
0
2

1
9
8
5

S
6
0

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

9
9
0
5
中
条
小
学
校

教
室
棟

1
2

0
0
0
9
5
9
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,2

1
5

2
0
1
6

H
2
8

2
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
0

9
0
9
飛
渡
第
一
小
学
校
管
理
・
普
通
教
室

棟
1
-
1

0
0
0
9
6
0
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
6
6
0

1
9
6
7

S
4
2

5
1

旧
済

済
H

1
8

2
3
.1

長
寿
命

A
C

A
B

B
7
6

1
1

9
0
9
飛
渡
第
一
小
学
校
管
理
・
普
通
教
室

棟
1
-
2

0
0
0
9
6
0
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
3
1
0

1
9
6
6

S
4
1

5
2

旧
済

済
H

1
8

2
4

長
寿
命

A
C

A
B

B
7
6

1
2

9
0
9
飛
渡
第
一
小
学
校
特
別
教
室
棟

1
6

0
0
0
9
6
0
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

校
舎

R
C

2
2
8
1

1
9
8
5

S
6
0

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
3

9
0
9
飛
渡
第
一
小
学
校
屋
内
運
動
場

1
7

0
0
0
9
6
0
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

S
1

5
3
6

1
9
8
5

S
6
0

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

B
B

B
8
4

1
4

9
0
9
飛
渡
第
一
小
学
校
屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
8

0
0
0
9
6
0
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

体
育
館

S
1

1
9

1
9
8
5

S
6
0

3
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
5

9
1
5
川
治
小
学
校

教
室
棟

1
6

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
6
5
7

1
9
7
1

S
4
6

4
7

旧
済

済
H

1
8

3
2
.7

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

1
6

9
1
5
川
治
小
学
校

管
理
教
室
棟

2
0
-
1

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
9

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,7

4
7

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

3
5
.8

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

1
7

9
1
5
川
治
小
学
校

管
理
教
室
棟

2
0
-
2

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,6

0
5

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

3
5
.8

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

1
8

9
1
5
川
治
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

2
0
-
3

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
6

小
学
校

体
育
館

R
C

2
1
1

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
B

A
B

B
8
4

1
9

9
1
5
川
治
小
学
校

給
食
棟

2
1
-
1

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

1
1
6
0

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

2
0

9
1
5
川
治
小
学
校

給
食
棟

2
1
-
2

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
1

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
1

9
1
5
川
治
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

2
2
-
1

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

体
育
館

R
C

2
1
1
1

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

3
7
.9

長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

2
2

9
1
5
川
治
小
学
校

屋
内
運
動
場

2
2
-
2

0
0
0
9
6
1
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

S
2

1
,2

8
2

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

2
3

9
1
7
吉
田
小
学
校

管
理
教
室
棟

1
0

0
0
0
9
6
3
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,9

8
3

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

2
4

9
1
7
吉
田
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
1
-
1

0
0
0
9
6
3
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

2
1
8

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

2
5

9
1
7
吉
田
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
1
-
2

0
0
0
9
6
3
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

体
育
館

S
2

7
8
0

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

2
6

9
1
9
鐙
島
小
学
校

特
別
教
室
棟

1
0

0
0
0
9
6
4
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
6
7
4

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
H

1
8

3
4
.2

長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

2
7

9
1
9
鐙
島
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
1

0
0
0
9
6
4
 -

B
0
0
0
0

小
学
校

体
育
館

S
1

6
9
6

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

2
8

9
1
9
鐙
島
小
学
校

管
理
・
普
通
教
室

棟
1
4

0
0
0
9
6
4
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,1

7
0

1
9
8
9

H
元

2
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

2
9

9
2
2
下
条
小
学
校

特
別
管
理
教
室
棟

1
6

0
0
0
9
6
6
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

校
舎

R
C

4
2
,2

1
9

2
0
1
3

H
2
5

5
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

3
0

9
2
2
下
条
小
学
校

普
通
教
室
棟

1
7

0
0
0
9
6
6
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
7
0
0

2
0
1
3

H
2
5

5
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

3
1

9
2
2
下
条
小
学
校

多
目
的
ホ
ー
ル

1
8

0
0
0
9
6
6
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

2
4
9
0

2
0
1
3

H
2
5

5
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

3
2

9
2
4
水
沢
小
学
校

管
理
教
室
棟

1
6

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
8

小
学
校

校
舎

R
C

4
2
,2

1
1

1
9
8
2

S
5
7

3
6

新
-

-
H

1
8

3
8

長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

3
3

9
2
4
水
沢
小
学
校

教
室
棟

1
8

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
9

小
学
校

校
舎

R
C

3
7
5
6

1
9
9
8

H
1
0

2
0

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

3
4

9
2
4
水
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
9

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

3
9
2
9

1
9
9
9

H
1
1

1
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
A

B
7
8

3
5

9
2
4
水
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
9
-
1

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

3
2
8

1
9
9
9

H
1
1

1
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

3
6

9
2
4
水
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
9
-
2

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

3
6
8

1
9
9
9

H
1
1

1
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

3
7

9
2
4
水
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
9
-
3

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

3
3
3

1
9
9
9

H
1
1

1
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

3
8

9
2
4
水
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
9
-
4

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

3
1
5
5

1
9
9
9

H
1
1

1
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

3
9

9
2
4
水
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
9
-
5

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

R
C

1
7
3

2
0
0
0

H
1
2

1
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

4
0

9
2
4
水
沢
小
学
校

特
別
教
室
棟

2
0

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
6
1
0

2
0
1
5

H
2
7

3
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
1

9
2
6
馬
場
小
学
校

校
舎
棟

1
1

0
0
0
9
6
8
 -

B
0
0
0
0
6

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,8

6
6

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

C
B

B
6
2

4
2

9
2
6
馬
場
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
3
-
1

0
0
0
9
6
8
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

体
育
館

S
1

6
0
9

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

4
3

9
2
6
馬
場
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
3
-
2

0
0
0
9
6
8
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

体
育
館

R
C

1
9
8

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

4
4

9
2
8
東
小
学
校

校
舎

(物
置
)

1
0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
0
9

小
学
校

校
舎

R
C

1
5
3

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

B
C

-
8
0

4
5

9
2
8
東
小
学
校

校
舎

(渡
り
廊
下
)

2
0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

校
舎

R
C

2
1
6
2

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
H

1
8

3
0
.9

長
寿
命

A
A

A
A

C
9
3

4
6

9
2
8
東
小
学
校

普
通
教
室
棟

3
-
1

0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,1

8
6

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
H

1
8

2
7

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

4
7

9
2
8
東
小
学
校

普
通
教
室
棟

3
-
2

0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
7
5
3

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
H

1
8

2
7

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

4
8

9
2
8
東
小
学
校

管
理
教
室
棟

4
-
1

0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
1
0

小
学
校

校
舎

R
C

3
5
0
9

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
H

1
8

3
4

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

4
9

9
2
8
東
小
学
校

管
理
教
室
棟

4
-
2

0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
1
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,2

4
5

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
H

1
8

3
4

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

5
0

9
2
8
東
小
学
校

屋
内
運
動
場

5
0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

S
1

9
1
0

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

B
B

A
A

C
8
3

5
1

9
2
8
東
小
学
校

管
理
教
室
棟

(渡
り
廊
下
)

6
0
0
0
9
6
9
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

1
5
5

1
9
7
3

S
4
8

4
5

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
A

A
A

C
9
1

5
2

9
2
9
西
小
学
校

普
通
教
室
棟

1
-
1

0
0
0
9
7
0
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,0

0
0

1
9
7
5

S
5
0

4
3

旧
済

済
-

-
長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

5
3

9
2
9
西
小
学
校

普
通
教
室
棟

1
-
2

0
0
0
9
7
0
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,4

7
5

1
9
7
5

S
5
0

4
3

旧
済

済
-

-
長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

5
4

9
2
9
西
小
学
校

玄
関
・
渡
廊
下

2
0
0
0
9
7
0
 -

B
0
0
0
0
6

小
学
校

校
舎

R
C

2
3
4
7

1
9
7
5

S
5
0

4
3

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
B

C
8
9

5
5

9
2
9
西
小
学
校

管
理
・
特
別
教
室

棟
3

0
0
0
9
7
0
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,9

5
6

1
9
7
5

S
5
0

4
3

旧
済

済
-

-
長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

5
6

9
2
9
西
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

4
0
0
0
9
7
0
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

体
育
館

R
C

1
1
7
4

1
9
7
5

S
5
0

4
3

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
B

B
9
4

5
7

9
2
9
西
小
学
校

屋
内
運
動
場

5
0
0
0
9
7
0
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

S
1

9
9
0

1
9
7
5

S
5
0

4
3

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
B

A
B

C
8
0

5
8

2
8
0
1
千
手
小
学
校

教
室
棟

1
5
-
1

0
0
0
9
7
2
 -

B
0
0
0
0
8

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,8

3
8

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
H

1
8

4
0
.2

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

5
9

2
8
0
1
千
手
小
学
校

教
室
棟

1
5
-
2

0
0
0
9
7
2
 -

B
0
0
0
0
9

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
4
8

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

4
0
.2

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

6
0

2
8
0
1
千
手
小
学
校

玄
関
・
渡
廊
下

1
6

0
0
0
9
7
2
 -

B
0
0
0
1
0

小
学
校

校
舎

R
C

2
5
8
6

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

3
8

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
1

2
8
0
1
千
手
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
8

0
0
0
9
7
2
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

S
2

1
,0

0
0

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
B

A
B

B
8
7

6
2

2
8
0
1
千
手
小
学
校

職
員
玄
関

2
0

0
0
0
9
7
2
 -

B
0
0
0
0
6

小
学
校

校
舎

S
1

3
0

2
0
1
1

H
2
3

7
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

6
3

2
8
0
1
千
手
小
学
校

管
理
・
教
室
棟

2
2

0
0
0
9
7
2
 -

B
0
0
0
0
7

小
学
校

校
舎

R
C

2
1
,1

7
1

2
0
1
1

H
2
3

7
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

6
4

2
8
0
2
上
野
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
1

0
0
0
9
7
3
 -

B
0
0
0
0
6

小
学
校

体
育
館

S
2

6
9
8

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
A

B
B

C
8
0

6
5

2
8
0
2
上
野
小
学
校

校
舎

1
2

0
0
0
9
7
3
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,3

9
7

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
B

B
B

B
7
2

6
6

2
8
0
2
上
野
小
学
校

校
舎

1
2
-
1

0
0
0
9
7
3
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
8

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

6
7

2
8
0
3
橘
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
3

0
0
0
9
7
5
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

S
2

7
0
1

1
9
7
7

S
5
2

4
1

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
B

B
B

C
7
3

6
8

2
8
0
3
橘
小
学
校

校
舎

1
4

0
0
0
9
7
5
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,4

4
7

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

6
9

2
8
0
3
橘
小
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
5

0
0
0
9
7
5
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

体
育
館

R
C

1
3
7

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

7
0

2
8
7
2
田
沢
小
学
校

管
理
教
室
棟

1
6

0
0
0
9
7
7
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
2
,8

6
7

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
1

2
8
7
2
田
沢
小
学
校

管
理
教
室
棟

1
6
-
1

0
0
0
9
7
7
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
1
6

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
2

2
8
7
2
田
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
7
-
1

0
0
0
9
7
7
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
4
6

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
3

2
8
7
2
田
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
7
-
2

0
0
0
9
7
7
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

R
C

3
1
,1

2
1

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
A

B
7
8

7
4

2
8
7
2
田
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
7
-
3

0
0
0
9
7
7
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
1

1
9
8
7

S
6
2

3
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
5

2
8
7
2
田
沢
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
7
-
4

0
0
0
9
7
7
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

校
舎

S
1

7
1
9
9
8

H
1
0

2
0

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
6

2
8
7
7
貝
野
小
学
校

管
理
教
室
棟

7
0
0
0
9
8
0
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
,5

1
7

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
H

1
8

3
4
.1

長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
7

2
8
7
7
貝
野
小
学
校

管
理
教
室
棟

(渡
り
廊
下
)

1
3

0
0
0
9
8
0
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

1
1
1
0

1
9
9
7

H
9

2
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
8

2
8
7
7
貝
野
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
4
-
1

0
0
0
9
8
0
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

R
C

2
8
6
9

1
9
9
7

H
9

2
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

7
9

2
8
7
7
貝
野
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
4
-
2

0
0
0
9
8
0
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

R
C

2
2
3
6

1
9
9
7

H
9

2
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

8
0

2
8
7
7
貝
野
小
学
校

屋
内
運
動
場

1
4
-
3

0
0
0
9
8
0
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

校
舎

R
C

2
1
9
1

1
9
9
7

H
9

2
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
1

3
0
3
1
松
代
小
学
校

屋
内
運
動
場

3
0
0
0
9
8
1
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

体
育
館

S
2

6
9
0

1
9
6
9

S
4
4

4
9

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

B
9
7

8
2

3
0
3
1
松
代
小
学
校

管
理
教
室
棟

4
0
0
0
9
8
1
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

4
3
,1

8
0

2
0
1
4

H
2
6

4
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

8
3

3
0
3
1
松
代
小
学
校

プ
ー
ル
管
理
棟

8
0
0
0
9
8
1
 -

B
0
0
0
0
5

小
学
校

校
舎

S
1

1
0
6

2
0
1
4

H
2
6

4
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

8
4

3
0
5
7
松
之
山
小
学
校

校
舎

1
0
-
1

0
0
0
9
8
2
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

2
2
,1

2
0

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

C
7
1

8
5

3
0
5
7
松
之
山
小
学
校

校
舎

1
0
-
2

0
0
0
9
8
2
 -

B
0
0
0
0
2

小
学
校

校
舎

R
C

2
1
4
5

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

C
7
1

8
6

3
0
5
7
松
之
山
小
学
校

体
育
館

1
0
-
3

0
0
0
9
8
2
 -

B
0
0
0
0
3

小
学
校

体
育
館

S
2

9
0
8

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

C
7
3

8
7

3
0
5
7
松
之
山
小
学
校

校
舎

1
0
-
4

0
0
0
9
8
2
 -

B
0
0
0
0
4

小
学
校

校
舎

R
C

2
2
7
2

1
9
8
6

S
6
1

3
2

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

8
8

3
0
5
7
松
之
山
小
学
校

校
舎

1
1

0
0
2
0
6
9
 -

B
0
0
0
0
1

小
学
校

校
舎

R
C

3
1
0
8

2
0
1
7

H
2
9

1
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

8
9

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

体
育
館

(渡
り
廊
下
)

2
0
-
1

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
1
1

中
学
校

体
育
館

S
1

7
7

1
9
8
0

S
5
5

3
8

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

-
7
5

9
0

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

体
育
館

(渡
り
廊
下
)

2
0
-
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
1
2

中
学
校

体
育
館

S
1

9
1
9
8
0

S
5
5

3
8

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

-
7
5

9
1

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

校
舎

(渡
り
廊
下
)

2
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
7

中
学
校

校
舎

R
C

2
4
8

1
9
7
4

S
4
9

4
4

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
B

B
9
4

9
2

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

体
育
館

(渡
り
廊
下
)

2
3
-
1

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
8

中
学
校

体
育
館

R
C

2
8

1
9
7
4

S
4
9

4
4

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
B

B
9
4

9
3

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

体
育
館

(渡
り
廊
下
)

2
3
-
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
9

中
学
校

体
育
館

R
C

2
3
2

1
9
7
4

S
4
9

4
4

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
A

A
B

B
9
4

9
4

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

校
舎
(便
所
)

2
4

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
1
6

中
学
校

校
舎

R
C

2
1
0
1

1
9
7
4

S
4
9

4
4

旧
済

済
H

1
8

3
1
.8

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

9
5

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

普
通
教
室
棟
、

管
理
教
室
棟

2
5
-
1

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

3
2
,9

9
7

1
9
8
0

S
5
5

3
8

旧
済

済
H

1
8

3
2
.9

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

9
6

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

普
通
教
室
棟

2
5
-
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
1
7

中
学
校

校
舎

R
C

3
2
,4

6
5

1
9
8
0

S
5
5

3
8

旧
済

済
H

1
8

3
6
.6

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

9
7

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

ラ
ン
チ
ル
ー
ム

3
0
-
1

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

校
舎

R
C

2
3
6
9

2
0
0
1

H
1
3

1
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

A
B

B
8
7

9
8

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

武
道
場

3
0
-
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

体
育
館

R
C

2
2
6
1

2
0
0
1

H
1
3

1
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

A
B

B
8
7

9
9

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

武
道
場

(渡
り
廊
下
)

3
0
-
3

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

体
育
館

R
C

2
1
5
0

2
0
0
1

H
1
3

1
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

A
B

B
8
7

1
0
0

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

屋
内
運
動
場

3
1
-
1

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

S
2

1
,5

2
0

2
0
1
0

H
2
2

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
1

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

屋
内
運
動
場

3
1
-
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

S
2

5
2

2
0
1
0

H
2
2

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
0
2

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

3
2

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
1
3

中
学
校

体
育
館

S
1

1
5

2
0
1
0

H
2
2

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
0
3

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

3
3

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
1
0

中
学
校

体
育
館

R
C

2
4
1

2
0
1
0

H
2
2

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
0
4

3
7
5
4
十
日
町
中
学
校

屋
外
体
育
施
設

3
4

0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
6

中
学
校

体
育
館

R
C

1
1
9
5

2
0
1
0

H
2
2

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
0
5

3
7
5
5
中
条
中
学
校

管
理
教
室
棟

8
-
1

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
9

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,2

8
5

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
A

A
C

B
8
7

1
0
6

3
7
5
5
中
条
中
学
校

管
理
教
室
棟

8
-
2

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
1
0

中
学
校

校
舎

R
C

3
9
0
0

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
A

A
C

C
8
3

1
0
7

3
7
5
5
中
条
中
学
校

管
理
教
室
棟

(渡
り
廊
下
)

8
-
3

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
6

中
学
校

校
舎

R
C

1
7
7

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

1
0
8

3
7
5
5
中
条
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
1

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

S
1

1
,0

4
4

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
B

A
A

B
9
0

1
0
9

3
7
5
5
中
条
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
2

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

R
C

1
9
0

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
-

-
長
寿
命

A
B

A
A

B
9
0

1
1
0

3
7
5
5
中
条
中
学
校

教
室
棟

1
5
-
1

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

4
7
8
2

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

C
B

B
5
2

1
1
1

3
7
5
5
中
条
中
学
校

教
室
棟

1
5
-
2

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

校
舎

R
C

4
8
1
8

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

C
B

B
5
2

1
1
2

3
7
5
5
中
条
中
学
校

教
室
棟

1
5
-
3

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

校
舎

S
1

3
3

2
0
0
1

H
1
3

1
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

A
B

-
8
6

1
1
3

3
7
5
5
中
条
中
学
校

屋
外
運
動
場

1
9

0
0
0
9
8
5
 -

B
0
0
0
1
1

中
学
校

体
育
館

S
1

1
9
7

2
0
1
0

H
2
2

8
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
1
4

3
7
5
8
南
中
学
校

普
通
教
室
棟

1
8
-
1

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

校
舎

R
C

3
3
9
2

1
9
7
7

S
5
2

4
1

旧
済

済
H

1
8

2
8

長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

1
1
5

3
7
5
8
南
中
学
校

普
通
教
室
棟

1
8
-
2

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

校
舎

R
C

3
4
2
3

1
9
7
7

S
5
2

4
1

旧
済

済
H

1
8

2
8

長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

1
1
6

3
7
5
8
南
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
8
-
3

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
1
1

中
学
校

校
舎

R
C

3
2
,6

7
5

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

3
4
.5

長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

1
1
7

3
7
5
8
南
中
学
校

普
通
教
室
棟

1
8
-
4

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

3
8
5
3

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

3
8
.5

長
寿
命

C
A

A
B

B
8
9

1
1
8

3
7
5
8
南
中
学
校

普
通
教
室
棟

(渡
り
廊
下
)

2
0

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
8

中
学
校

校
舎

S
1

4
5

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
B

A
B

B
8
4

1
1
9

3
7
5
8
南
中
学
校

屋
内
運
動
場

2
1

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

S
2

1
,4

2
8

1
9
8
1

S
5
6

3
7

旧
済

済
H

1
8

-
長
寿
命

A
B

A
B

B
8
7

1
2
0

3
7
5
8
南
中
学
校

特
別
教
室
棟

2
3

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,5

2
7

1
9
9
1

H
3

2
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
1

3
7
5
8
南
中
学
校

ﾗ
ﾝ
ﾁ
ﾙ
ｰ
ﾑ

2
4
-
1

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
6

中
学
校

校
舎

S
2

3
6
3

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

A
A

A
9
3

1
2
2

3
7
5
8
南
中
学
校

屋
内
運
動
場

2
4
-
2

0
0
0
9
8
7
 -

B
0
0
0
0
7

中
学
校

体
育
館

S
2

6
2
0

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
2
3

3
7
5
8
南
中
学
校

屋
内
運
動
場

2
5
-
1

未
登
録

中
学
校

体
育
館

S
1

1
9
5

2
0
1
7

H
2
9

1
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
2
4

3
7
5
8
南
中
学
校

屋
内
運
動
場

2
5
-
2

未
登
録

中
学
校

体
育
館

S
1

1
2

2
0
1
7

H
2
9

1
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
2
5

3
7
5
9
吉
田
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
5
-
1

0
0
0
9
8
8
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,7

7
3

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
2
6

3
7
5
9
吉
田
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
5
-
2

0
0
0
9
8
8
 -

B
0
0
0
0
6

中
学
校

校
舎

R
C

3
8
6
6

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
2
7

3
7
5
9
吉
田
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
6
-
1

0
0
0
9
8
8
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

体
育
館

S
1

1
,0

3
3

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
2
8

3
7
5
9
吉
田
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
6
-
2

0
0
0
9
8
8
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

体
育
館

S
2

2
1
3

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
2
9

3
7
5
9
吉
田
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
7

0
0
0
9
8
8
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

体
育
館

R
C

1
2
4

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
3
0

3
7
6
2
下
条
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
0
-
1

0
0
0
9
8
9
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

校
舎

R
C

3
2
,5

5
5

1
9
8
2

S
5
7

3
6

新
-

-
H

1
8

4
1
.3

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

1
3
1

3
7
6
2
下
条
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
0
-
2

0
0
0
9
8
9
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
4
8

1
9
8
2

S
5
7

3
6

新
-

-
H

1
8

4
1
.3

長
寿
命

B
A

A
B

B
9
2

1
3
2

3
7
6
2
下
条
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
0
-
3

0
0
0
9
8
9
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

校
舎

S
1

3
4

2
0
0
1

H
1
3

1
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
3
3

3
7
6
2
下
条
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
1
-
1

0
0
0
9
8
9
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

R
C

1
1
7
3

1
9
8
2

S
5
7

3
6

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
3
4

3
7
6
2
下
条
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
1
-
2

0
0
0
9
8
9
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

S
1

1
,0

2
6

1
9
8
2

S
5
7

3
6

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
3
5

3
7
6
4
水
沢
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
5

0
0
0
9
9
1
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

校
舎

R
C

3
3
,4

0
4

1
9
8
9

H
元

2
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
3
6

3
7
6
4
水
沢
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
6
-
1

0
0
0
9
9
1
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

体
育
館

R
C

2
5

1
9
8
9

H
元

2
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
3
7

3
7
6
4
水
沢
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

1
6
-
2

0
0
0
9
9
1
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

体
育
館

R
C

2
3
0

1
9
8
9

H
元

2
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
3
8

3
7
6
4
水
沢
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
6
-
3

0
0
0
9
9
1
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

体
育
館

S
1

2
0
0

1
9
8
9

H
元

2
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
3
9

3
7
6
4
水
沢
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
6
-
4

0
0
0
9
9
1
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

体
育
館

S
2

1
,5

3
4

1
9
8
9

H
元

2
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
4
0

3
7
6
4
水
沢
中
学
校

ﾗ
ﾝ
ﾁ
ﾙ
ｰ
ﾑ
・

屋
内
運
動
場

1
9

0
0
0
9
9
1
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

校
舎

R
C

2
3
5
1

2
0
1
2

H
2
4

6
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
1

4
8
0
1
川
西
中
学
校

管
理
特
別
教
室
棟

1
7

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

4
1
,6

6
6

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

C
C

B
B

B
6
2

1
4
2

4
8
0
1
川
西
中
学
校

給
食
棟

1
8

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

校
舎

S
2

4
9
7

1
9
9
0

H
2

2
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
4
3

4
8
0
1
川
西
中
学
校

屋
内
運
動
場

1
9
-
1

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

R
C

3
2
,2

9
0

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
A

B
8
1

1
4
4

4
8
0
1
川
西
中
学
校

屋
内
運
動
場

(ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞﾊ
ｳ
ｽ
)

1
9
-
2

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

R
C

3
5
5
7

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
4
5

4
8
0
1
川
西
中
学
校

屋
内
運
動
場

(部
室
)

1
9
-
3

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

R
C

3
3
5
4

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

B
B

B
7
7

1
4
6

4
8
0
1
川
西
中
学
校

屋
内
運
動
場

(社
体
玄
関
)

2
0

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

R
C

3
1
0
2

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
4
7

4
8
0
1
川
西
中
学
校

管
理
特
別
教
室
棟

(渡
り
廊
下
)

2
1

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
6

中
学
校

校
舎

R
C

2
1
9

1
9
9
5

H
7

2
3

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
4
8

4
8
0
1
川
西
中
学
校

教
室
棟

2
3

0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
7

中
学
校

校
舎

R
C

3
2
,0

8
5

2
0
1
6

H
2
8

2
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
4
9

4
8
7
1
中
里
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

校
舎

R
C

3
4
,4

2
1

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
5
0

4
8
7
1
中
里
中
学
校

給
食
棟

2
-
1

0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

1
1
2
7

1
9
8
3

S
5
8

3
5

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
5
1

4
8
7
1
中
里
中
学
校

給
食
棟

2
-
2

0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

校
舎

S
1

3
7

1
9
9
9

H
1
1

1
9

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

1
5
2

4
8
7
1
中
里
中
学
校

屋
内
運
動
場

3
-
1

0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

S
1

1
,1

7
6

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
5
3

4
8
7
1
中
里
中
学
校

屋
内
運
動
場

3
-
2

0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

S
2

2
9
6

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
5
4

4
8
7
1
中
里
中
学
校

屋
内
運
動
場

3
-
3

0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
6

中
学
校

体
育
館

S
2

1
4
7

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
5
5

4
8
7
1
中
里
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

3
-
4

0
0
0
9
9
4
 -

B
0
0
0
0
7

中
学
校

体
育
館

R
C

2
5
6

1
9
8
4

S
5
9

3
4

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
5
6

5
0
3
1
松
代
中
学
校

管
理
教
室
棟

1
0
0
0
9
9
5
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

4
2
,2

3
4

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
-

-
要
調
査

B
D

B
C

C
4
7

1
5
7

5
0
3
1
松
代
中
学
校

管
理
特
別
教
室
棟

2
0
0
0
9
9
5
 -

B
0
0
0
0
2

中
学
校

校
舎

R
C

4
1
,9

4
5

1
9
7
8

S
5
3

4
0

旧
済

済
-

-
長
寿
命

B
D

B
C

C
4
7

1
5
8

5
0
3
1
松
代
中
学
校

屋
内
運
動
場

(渡
り
廊
下
)

4
0
0
0
9
9
5
 -

B
0
0
0
0
5

中
学
校

体
育
館

R
C

2
8
8

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
-

-
長
寿
命

C
C

C
B

B
4
9

1
5
9

5
0
3
1
松
代
中
学
校

屋
内
運
動
場

(部
室
)

4
-
1

0
0
0
9
9
5
 -

B
0
0
0
0
4

中
学
校

体
育
館

R
C

2
7
8

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

済
-

-
長
寿
命

C
C

C
B

B
4
9

1
6
0

5
0
3
1
松
代
中
学
校

屋
内
運
動
場

5
0
0
0
9
9
5
 -

B
0
0
0
0
3

中
学
校

体
育
館

S
2

1
,7

2
3

1
9
7
9

S
5
4

3
9

旧
済

-
-

-
長
寿
命

B
C

B
B

B
6
5

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
1

5
0
4
9
松
之
山
中
学
校

校
舎

8
0
0
2
0
6
9
 -

B
0
0
0
0
1

中
学
校

校
舎

R
C

3
1
,8

2
2

2
0
1
7

H
2
9

1
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
6
2

9
9
4
5
ふ
れ
あ
い
の
丘
支

援
学
校

校
舎

20
0
0
0
9
5
8
 -

B
0
0
0
0
2

特
別
支
援
学

校
校
舎

R
C

2
1
,6

4
5

2
0
1
2

H
2
4

6
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
6
3

9
9
4
5
ふ
れ
あ
い
の
丘
支

援
学
校

屋
内
運
動
場

21
-1

0
0
0
9
5
8
 -

B
0
0
0
0
3

特
別
支
援
学

校
体
育
館

S
2

5
0
6

2
0
1
2

H
2
4

6
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

1
6
4

K
0
1
6

中
央
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

中
央
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

1-
2

0
0
1
0
1
6
 -

B
0
0
0
0
1

給
食
セ
ン

タ
ー

給
食
セ
ン

タ
ー

S
2

1
,4

5
5

2
0
0
7

H
1
9

1
1

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
A

A
B

B
9
4

1
6
5

K
0
7
7

川
西
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

川
西
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

1
0
0
0
9
9
3
 -

B
0
0
0
0
2

給
食
セ
ン

タ
ー

給
食
セ
ン

タ
ー

S
2

7
0
1

1
9
9
0

H
2

2
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
6
6

K
0
9
2

水
沢
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

水
沢
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

1-
1

0
0
0
9
6
7
 -

B
0
0
0
0
4

給
食
セ
ン

タ
ー

給
食
セ
ン

タ
ー

R
C

1
6
0
3

2
0
0
0

H
1
2

1
8

新
-

-
-

-
長
寿
命

B
B

B
B

B
7
5

1
6
7

K
0
9
6

十
日
町
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

十
日
町
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

1
0
0
0
9
8
3
 -

B
0
0
0
0
3

給
食
セ
ン

タ
ー

給
食
セ
ン

タ
ー

R
C

2
5
9
2

2
0
0
1

H
1
3

1
7

新
-

-
-

-
長
寿
命

A
B

A
B

B
8
7

1
6
8

K
1
0
8

松
代
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

松
代
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー

1-
1

0
0
0
9
8
1
 -

B
0
0
0
0
2

給
食
セ
ン

タ
ー

給
食
セ
ン

タ
ー

R
C

1
4
6
0

2
0
1
4

H
2
6

4
新

-
-

-
-

長
寿
命

A
A

A
A

A
1
0
0

基
準

20
18

構
造
躯
体
の
健
全
性

試
算
上

の
区
分

基
準

診
断

補
強

調
査

年
度

圧
縮

強
度

（
N
/
㎟
）

長
寿
命
化
判
定

構
造

延
床

面
積

（
㎡
）

西
暦

和
暦

築
年 数

施
設
名

建
物
名

棟
番
号

固
定
資

産
台
帳

番
号

学
校
種
別

建
物
基
本
情
報

通
し

番
号

学
校

調
査

番
号

用
途
区
分

耐
震
安
全
性

建
物
用
途

階
数

建
築
年
度

劣
化
状
況
評
価

屋 根 ・ 屋 上

外 壁

内 部 仕 上

備
考

電 気 設 備

機 械 設 備

健
全
度

（1
00
点

満
点
）

建
物
情
報
一
覧
表

：
築

3
0
年
以
上

：
築

5
0
年
以
上

Ａ
：
概
ね
良
好

Ｂ
：
部
分
的
に
劣
化

Ｃ
：
広
範
囲
に
劣
化

Ｄ
：
早
急
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る



 38 

４ 学校施設整備の基本的な方針  

（１）学校施設整備の基本的な方針  

上位計画である「十日町市公共施設等総合管理計画」における実施方針及

び施設の劣化状況評価結果を踏まえ、学校施設整備の基本的な方針を設定す

る。  

 

十日町市公共施設等総合管理計画  

＜公共施設等マネジメントの基本原則＞  

原則１ 次世代の負担を考慮した適正な公共施設の保有  

原則２ 維持管理及び運営に係る費用の縮減  

原則３ 利用者の安全に配慮した公共施設などの適正な維持管理  

＜公共施設等の管理に関する基本的な考え方＞  

①点検・診断及び安全性確保の実施方針  

・「事後保全」から「予防保全」に転換し、計画的な保全を実施する。 

・「法定点検」と「自主点検」（施設管理者が目視等で行う簡易な点検）

の組み合わせで実施する。  

・点検・診断の結果、危険性が認められた施設は、施設の利用状況や

優先度を踏まえ、改修、更新、解体等を検討し、安全性を確保する。 

②維持管理・修繕・更新等の実施方針  

・点検・診断結果を踏まえ、適切な時期に修繕を実施することで機能

維持に努める。  

・更新にあたっては、人口の動向や市民ニーズ、周辺施設の立地状況

等を踏まえ適正な規模を検討するとともに、機能の複合化や減築を

検討し、効率的な施設配置を目指す。  

③耐震化及び長寿命化の実施方針  

・施設の長寿命化は、長寿命化を実施することでライフサイクルコス

トの縮減を見込むことのできる施設を対象とする。  

・計画的な改修等の実施により、維持管理費用の抑制と平準化を図る。 

④統合や廃止の推進方針  

・人口構成の変化や財政状況等を踏まえながら、客観的な視点から保

有の必要性を検討し、施設総量の適正化を図る。  
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＜学校施設の長寿命化計画の基本方針＞  

○施設規模の適正化  

・人口構成の変化や児童生徒の減少を踏まえるとともに、小中一貫教育

の推進等の観点から小中学校規模総量の適正化、施設配置の適正化を

図る。  

 

○長寿命化の推進  

・小中学校は、児童生徒が学ぶ場であるとともに、災害時には避難場所

としての役割を果たす重要な施設であることから、適切な時期に改修

等を行うなど予防保全し、長寿命化によるライフサイクルコストの縮

減を図る。  

 

○点検と適切な維持管理  

・法定点検と自主点検により、施設の状況を把握し適切な維持管理を実

施することで、必要経費を縮減し、財政負担の平準化を図る。  
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（２）改修等の基本的な方針  

①目標使用年数、改修等周期の設定  

学校施設の物理的な耐用年数は、適切な維持管理がなされ、コンクリート

及び鉄筋の強度が確保される場合には 70～80 年程度の長寿命化が可能であ

る（「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」（平成 27 年 4 月  文部科学省）

より）。これを踏まえ長寿命化が可能な施設は、築 80 年まで使用することを

目標とする。  

また、修繕周期は、築 40 年に長寿命化改修、築 20 年、築 60 年に大規模修

繕を実施すると想定する。  

改修時期等の対応は、建築後の経過年数に応じて次のとおりとする。  

 

表 改修等の時期の対応方針  

建築経過年  対応方針  

20 年未満  設定した修繕・更新周期で 80 年間使用。 

20～30 年未満  周期どおり大規模修繕を実施。大規模修繕実施後の 15～20

年後に躯体の詳細調査を実施し、長寿命化改修を検討する。 

30 年以上  劣化状況調査の結果を受けて、改修の優先順位を決め、長

寿命化改修を実施する。  

従来の修繕・改修方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化による修繕・改修  
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５ 学校施設整備の水準  

（１）改修等の整備水準  

改修の実施に当たっては、躯体の経年劣化の回復やライフラインの更新等

といった建築物の建設当初の水準に戻すだけでなく、耐久性に優れた仕上げ

材への取替や耐震対策、防災機能の強化、省エネルギー、バリアフリー化等

の性能の向上といった社会的ニーズに対応するため、基本的性能の向上を図

る。  

 

表 学校施設に求められる基本的性能  

種類  概要  

安全性  耐震性、防災性、機能維持性、防犯性  

機能性  利便性、ユニバーサルデザイン、屋内環境性、情報

化対応性  

経済性  耐用性、保全性  

社会性  地域性  

環境保全性  環境負荷低減性、周辺環境保全性  

 

長寿命化改修等にあたっては、企画・設計段階から長寿命化に資する性能

を備えた部材及び設備の積極的な採用を行う。  

 

表 長寿命化設計の重点事項  

性能  内容  

更新性  
改修工事の工事費を抑制するため、躯体と設備を分

離するなど、設備の更新が容易な構造とする。  

耐久性  
各部材について、ライフサイクルコストが最適でか

つ、かつ耐久性の高いものを選択する。  

メンテナンス性  
清掃や点検、修繕等の維持管理業務を効率的に実施

可能な設計とする。  

省エネルギー性  
自然エネルギーの活用、環境負荷の低減など、省エ

ネルギー対応の設計とする。  
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表 部位・部材別標準水準  

部位・部材  内容  

屋根・屋上、外壁  
防水性能が劣化し、漏水することで構造躯体が劣

化するため、耐久性に優れた素材を使用。  

内装、設備  
劣化にかかる改修、修繕や用途変更が容易になる

ように可能な限り標準品・汎用品を使用。  

バリアフリー  
エレベーター、スローブ、多目的トイレ等のバリ

アフリーに配慮した設備を設置。  

環境負荷の低減  
太陽光発電、LED 照明、高断熱・高気密化等の省

エネルギー化に対応した設備を設置。  

 

（２）維持管理の項目・手法等  

長寿命化にあたっては、建築物の安全性を確保し、性能を適切に維持する

ためには、建築物の劣化を早期に把握し、劣化状況に応じて早期に適切に対

処することが必要である。そのためには、定期的に点検を実施することが必

要である。  

点検には、法律によって一定期間ごとに実施することが義務付けられた「法

定点検」、施設管理者等が安全確認や機能保全のために自主的に目視等で調査

する「自主点検」がある。  

法定点検と併せて、定期的に自主点検することで、施設の不具合を早期に

発見し、長寿命化に役立てることとする。  
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（３）今後の維持・更新コスト  

学校施設について、建替え中心から長寿命化改修に変更していくことと

し、計画的に機能向上と機能回復を図る修繕・改修を建物全体で実施する

必要がある。  

長寿命化の試算結果は、次のとおりである。従来型から長寿命化型にシ

フトすることで、今後 40 年間のコストは総額 400 億円で、従来型（総額

541 億円）比較すると 141 億円、約 26％の経費削減となる。40 年間の平均

経費でみると、約 10 億円 /年となる。このことで、過去 5 年間の施設関連

経費（約 12.7 億円 /年）に近い経費支出となる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図  今後の維持・更新コスト（長寿命化型）の状況  

 

 

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費
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６ 長寿命化の実施計画  

長寿命化改修や、大規模改造については、建築物の建設時及び劣化状況調査

結果等を踏まえて実施する。今後 5 年間の整備計画を次に示す。  

 

 

 表 今後 5 年間の整備計画  

 

 

（百万円）

学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費 学校名 事業費
新増築事業

改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修 水沢小 498 中条中 269

(校舎) 中里中 764

長寿命化改修 下条中 24
(屋体)

大規模改造（老朽）

防災関連事業

トイレ整備 水沢小 54 吉田小 27 馬場小 26 松代中 51
(校舎・屋体) 川西中 51 鐙島小 18 橘小 39

中条中 14 水沢中 40
南中 19

空調整備 市内全校 434
(普通教室)

障害児等対策

特別支援学校の整備

部位修繕(一般工事) 市内全校 31 市内全校 31 市内全校 31 市内全校 31 市内全校 31

その他施設整備費

維持修繕費 市内全校 22 市内全校 22 市内全校 22 市内全校 22 市内全校 22

光熱水費・燃料費 市内全校 110 市内全校 110 市内全校 110 市内全校 110 市内全校 110

766 1,271

2019 2020 2021 2022 2023
H31 H32 H33 H34 H35

合　計

施
設
整
備
費

597 268 240

事業名称

年度
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７ 長寿命化計画の継続的運用方針  

（１）情報基盤の整備と活用  

学校施設の基本情報、光熱水費等の管理費、工事履歴や点検結果情報を一

元管理し、施設の性能評価、保全整備のコスト算定や継続的な施設管理に活

用できるように、記載項目、内容を設定する。  

 

（２）推進体制等の整備  

日常的な劣化箇所の把握や施設運営の課題発見は、各学校における役割が

大きいが、教育委員会だけでなく、学校、建築部局等の関係者が情報を共有

し、劣化箇所の修繕や予防保全的な改修等に適切に対応できる体制を整備す

る。  

 

（３）ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の推進  

本計画の推進にあたっては、事業の進捗に応じて、その内容を把握・評価

し、実施内容や計画の達成状況に応じた適切な改善を行う。  

そのため、ＰＤＣＡサイクルの考え方に基づく事業推進に取り組む。特に、

計画の見直しにあたっては、長寿命化の実施状況、学校施設の劣化状況を再

評価し、事業実施計画の再検討を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十日町市学校施設長寿命化計画  

平成 31 年３月（初版）  

十日町市教育委員会  

 


