

# リオンドール側の状況

令和4年6月末  
JR流雪溝撤去前



令和4年6月末  
JR流雪溝撤去前



令和4年12月末  
JR流雪溝改良完了



令和4年12月末  
JR流雪溝改良完了



- ・ JR様流雪溝の改良が完了しました
- 赤点線：撤去
- 緑点線：完了（新たな流雪溝が埋設してあります）


土留め工完了 (12月上旬)



リンドール側の状況  
(JR様流雪溝施工状況)



クレーンを使って新たな流雪溝を設置しています



流雪溝と土留めの間を  
土砂で埋めています



流雪溝が設置される場所に  
コンクリートを打設しました。



新たに設置する流雪溝 (0.6m x 1.0m)

稲荷町踏切西側道路改良  
空撮（改良前後）

