

十日町市地域公共交通計画 策定スケジュール

年度		作業内容	協議会開催
令和4年度		地域現況の整理、地域公共交通におけるニーズ等の把握等	
令和5年度	4月	地域公共交通の現状分析、課題の整理等	
	5月	計画（骨子案）の作成	★
	6月		
	7月	目標を達成するために行う事業の検討	★
	8月	計画（素案）の作成	★
	9月		
	10月	協議会での協議結果の反映、パブリックコメント等	★
	11月	計画（案）の作成	★
	12月	パブリックコメントの実施・とりまとめ	
	1月	計画（案）の作成	
	2月	計画の策定	★
	3月		
令和6年度～		令和6年度以降は、計画に位置づけた事業の実施	協議会において計画の推進、進捗状況の管理を行う